

## 【北大東村教育委員会】

### ネットワーク整備計画

本村は、1村1校の学校数であるが、ネットワーク環境・速度が十分でないため、令和6年度内にネットワーク環境整備を完了させ、学校に必要なネットワーク環境・速度を確保する。

令和7年度以降もネットワーク調査と継続状況を調査・確認し、学校に必要なネットワーク環境・速度の確保に努める。